

SEGUIMIENTOS 2026
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A E.S.P

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES POR PROGRAMA

CODIGO	PROGRAMA	EJEC MARZO	PLAN MARZO	EJEC JUNIO	PLAN JUNIO	EJC SEPT	PLAN SEPT	AVANCE EJECUTADO DIC	AVANCE PLANIFICADO DIC
01	Manejo Integral de residuos solidos	100,0%	100,0%						
02	Sostenibilidad Ambiental	30,0%	29,5%						
03	Optimización Empresarial	54,7%	57,9%						


CUMPLIMIENTO DE INDICADORES POR SUBPROGRAMA

CODIGO	SUBPROGRAMA	EJEC MARZO	PLAN MARZO	EJEC JUNIO	PLAN JUNIO	EJC SEPT	PLAN SEPT	AVANCE EJECUTADO DIC	AVANCE PLANIFICADO DIC
0101	Disposición técnica de los residuos no aprovechables	100%	100%						
0201	Cultura Ciudadana y Gestión Social	30%	30%						
0301	Fortalecimiento Institucional	55%	58%						


CUMPLIMIENTO DE INDICADORES POR PROYECTO

CODIGO	PROYECTO	EJEC MARZO	PLAN MARZO	EJEC JUNIO	PLAN JUNIO	EJC SEPT	PLAN SEPT	AVANCE EJECUTADO DIC	AVANCE PLANIFICADO DIC
01-0101-01	Disposición técnica de los residuos solidos	100%	100%						
01-0101-02	Planta de tratamiento de lixiviados	100%	100%						
02-0201-01	Gestión de Responsabilidad Socio Ambiental	10%	9%						
02-0201-02	Plan de gestión integral de residuos solidos- PGIRS EMAB	50%	50%						
03-0301-01	Optimización y mejoramiento de la prestación del servicio	No se planificó primer trimestre							
03-0301-02	Programa de prestación del servicio	85%	99%						
03-0301-03	Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Comercial y financiera de la entidad	35%	36%						
03-0301-04	Marco tarifario	100%	100%						
03-0301-05	Transformación de la cultura EMAB	100%	100%						
03-0301-06	Sistemas integrados de Gestión	35%	36%						
03-0301-07	archivo empresarial- Gestión documental	25%	25%						
03-0301-08	Gestión del conocimiento	100%	100%						
03-0301-09	Programa de mantenimientos	51%	51%						
03-0301-10	Plan de acción institucional	56%	59%						
CUMPLIMIENTO GENERAL		56,09%	58,84%						


AVANCE INDICADORES POR PROGRAMA



AVANCE INDICADORES POR SUBPROGRAMA



AVANCE INDICADORES POR PROYECTO



AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO



MARZO 2026

