
CODIGO PROGRAMA

AVANCE 

EJECUTADO 

MAR

AVANCE 

PLANIFICADO 

MAR

AVANCE 

EJECUTADO 

JUN

AVANCE 

PLANIFICADO 

JUN

01 Manejo Integral de residuos solidos 71% 72% 79% 81%

02 Sostenibilidad Ambiental 24% 25% 32% 44%

03 Optimización Empresarial 68% 71% 66% 75%

CODIGO SUBPROGRAMA

AVANCE 

EJECUTADO 

MAR

AVANCE 

PLANIFICADO 

MAR

AVANCE 

EJECUTADO 

JUN

AVANCE 

PLANIFICADO 

JUN

0101 Recuperación ambiental y paisajística 24% 25% 45% 50%

0102
Disposición técnica de los residuos no 

aprovechables
100% 100% 100% 100%

0201 Cultura Ciudadana y Gestión Social 24% 25% 48% 42%

0202 EMAB en medios 0% 50%

0301 Fortalecimiento Institucional 68% 71% 66% 75%

CODIGO PROYECTO   

AVANCE 

EJECUTADO 

MAR

AVANCE 

PLANIFICADO 

MAR

AVANCE 

EJECUTADO 

JUN

AVANCE 

PLANIFICADO 

JUN

01-0101-01 clausura y posclausura 6% 25% 7% 50%

01-0101-02 Proyecto Biocompost 33% 25% 64% 50%

01-0102-01 Monitores y controles PMA 100% 100% 100% 100%

01-0102-02 Planta de tratamiento de lixiviados 100% 100% 100% 100%

02-0201-01 Gestión de Responsabilidad Socio Ambiental 24% 25% 63% 50%

02-0201-02 Política de responsabilidad ambiental EMAB 33% 33%

02-0202-01 Prensa EMAB 0% 50%

03-0301-01 Programa de prestación del servicio 94% 100% 95% 100%

03-0301-02
Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión 

Comercial y financiera de la entidad
79% 79% 80% 79%

03-0301-03 Transformación de la cultura EMAB 13% 25% 34% 59%

03-0301-04 Sistemas integrados de Gestión 63% 61% 62% 65%

03-0301-05
Optimización y mejoramiento del archivo 

empresarial
58% 63% 58% 75%

03-0301-06
Implementación de sistemas de información, 

transparencia y acceso a la información publica 
28% 41% 28% 53%

03-0301-07 Planeación estratégica EMAB 74% 63% 73% 67%

67,0% 69,9% 66,0% 74,5%

32,99% 30,1% 34,0% 25,5%

CUMPLIMIENTO GENERAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES POR PROGRAMA

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES POR SUBPROGRAMA

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES POR PROYECTO

No se planificó primer 

trimestre

No se planificó primer 

trimestre
No se planificó primer 

trimestre
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