



SEGUIMIENTOS 2024
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A E.S.P

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES POR PROGRAMA					
CODIGO	PROGRAMA	AVANCE EJECUTADO MAR	AVANCE PLANIFICADO MAR	AVANCE EJECUTADO JUN	AVANCE PLANIFICADO JUN
01	Manejo Integral de residuos solidos	51%	44%	69%	60%
02	Sostenibilidad Ambiental	8%	14%	30%	39%
03	Optimización Empresarial	36%	47%	41%	60%



CUMPLIMIENTO DE INDICADORES POR SUBPROGRAMA					
CODIGO	SUBPROGRAMA	AVANCE EJECUTADO MAR	AVANCE PLANIFICADO MAR	AVANCE EJECUTADO JUN	AVANCE PLANIFICADO JUN
0101	Tratamiento y aprovechamiento de residuos	38%	25%	60%	50%
0102	Disposición técnica de los residuos no aprovechables	64%	63%	74%	67%
0201	Cultura Ciudadana y Gestión Social	16%	13%	45%	47%
0202	Tratamiento y aprovechamiento de residuos solidos	0%	15%	0%	25%
0301	Fortalecimiento Institucional	36%	47%	41%	60%



CUMPLIMIENTO DE INDICADORES POR PROYECTO					
CODIGO	PROYECTO	AVANCE EJECUTADO MAR	AVANCE PLANIFICADO MAR	AVANCE EJECUTADO JUN	AVANCE PLANIFICADO JUN
01-0101-01	Planta de compostaje	38%	25%	60%	50%
01-0102-01	Disposición final en el marco de atención a la calamidad publica	27%	25%	69%	50%
01-0102-02	Planta de tratamiento de lixiviados	100%	100%	77%	75%
01-0102-03	Planta de tratamiento de aguas residuales	No se planifico ejecucion primer trimestre	No se planifico ejecucion primer trimestre	No se planifico ejecucion segundo trimestre	No se planifico ejecucion segundo trimestre
02-0201-01	Gestión de Responsabilidad Socio Ambiental	16%	13%	33%	43%
02-0201-02	Plan de gestión integral de residuos solidos-PGIRS EMAB	No se planifico ejecucion primer trimestre	No se planifico ejecucion primer trimestre	57%	50%
02-0202-01	Formulación y evaluación de alternativas para la implementación de tecnologías para el	0%	15%	0%	25%
03-0301-01	Programa de prestación del servicio	69%	80%	69%	88%
03-0301-02	Tecnificación de la operación en la prestación del servicio publico de aseo	No se planifico ejecucion primer trimestre	No se planifico ejecucion primer trimestre	50%	100%
03-0301-04	Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Comercial y financiera de la entidad	38%	43%	55%	58%
03-0301-05	Control tarifario	No se planifico ejecucion primer trimestre	No se planifico ejecucion primer trimestre	No se planifico ejecucion segundo trimestre	No se planifico ejecucion segundo trimestre
03-0301-06	Nueva área de prestación de servicio	No se planifico ejecucion primer trimestre	No se planifico ejecucion primer trimestre	No se planifico ejecucion segundo trimestre	No se planifico ejecucion segundo trimestre
03-0301-07	Transformación de la cultura EMAB	80%	80%	55%	65%
03-0301-08	Sistemas integrados de Gestión	0%	15%	8%	47%
03-0301-09	Optimización y mejoramiento del archivo empresarial- Gestión documental	0%	25%	25%	50%
03-0301-10	Implementación de sistemas de información, transparencia y acceso a la información publica	0%	25%	0%	25%
03-0301-11	Gestión del conocimiento	0%	25%	0%	25%
03-0301-12	Plan de acción institucional	36%	44%	45%	58%
CUMPLIMIENTO GENERAL		36,38%	44,16%	44,59%	58,40%

