


SEGUIMIENTOS 2025

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A E.S.P


CUMPLIMIENTO DE INDICADORES POR PROGRAMA									
CODIGO	PROGRAMA	EJEC MARZO	PLAN MARZO	EJEC. JUNIO	PLAN JUNIO	EJC SEPT	PLAN SEPT	EJC DIC	PLAN DIC
01	Manejo Integral de residuos solidos	41%	44%	60%	63%	75%	81%	100%	100%
02	Sostenibilidad Ambiental	14%	11%	36%	46%	52%	73%	100%	100%
03	Optimización Empresarial	59%	63%	62%	69%	71%	82%	87%	100%

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES POR SUBPROGRAMA									
CODIGO	SUBPROGRAMA	EJEC MARZO	PLAN MARZO	EJEC. JUNIO	PLAN JUNIO	EJC SEPT	PLAN SEPT	AVANCE EJECUTAD O DIC	AVANCE PLANIFICA DO DIC
0101	Tratamiento y aprovechamiento de residuos orgánicos	19%	25%	45%	50%	63%	75%	100%	100%
0102	Disposición técnica de los residuos no aprovechables	63%	63%	75%	75%	88%	88%	100%	100%
0201	Cultura Ciudadana y Gestión Social	14%	11%	36%	46%	52%	73%	100%	100%
0301	Fortalecimiento Institucional	59%	63%	62%	69%	71%	82%	87%	100%


CUMPLIMIENTO DE INDICADORES POR PROYECTO									
CODIGO	PROYECTO	EJEC MARZO	PLAN MARZO	EJEC. JUNIO	PLAN JUNIO	EJC SEPT	PLAN SEPT	EJC DIC	PLAN DIC
01-0101-01	Planta de compostaje	19%	25%	45%	50%	63%	75%	100%	100%
01-0102-01	Disposición técnica de los residuos solidos- PGRI S EMAB	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
01-0102-02	Planta de tratamiento de lixiviados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02-0201-01	Gestión de Responsabilidad Socio Ambiental	14%	11%	41%	41%	74%	71%	100%	100%
02-0201-02	Plan de gestión integral de residuos solidos- PGRI S EMAB	No se planificó primer trimestre		30%	50%	30%	75%	100%	100%
03-0301-01	Optimización y mejoramiento de la prestación del servicio	No se planificó primer trimestre		67%	50%	33%	58%	50%	100%
03-0301-02	Programa de prestación del servicio	85%	87%	90%	100%	93%	100%	91%	100%
03-0301-03	Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Comercial y financiera de la entidad	47%	50%	54%	61%	66%	78%	84%	100%
03-0301-04	Marco tarifario	No se planificó primer trimestre		No se planificó segundo trimestre		No se planificó tercer trimestre		80%	100%
03-0301-05	Transformación de la cultura EMAB	50%	63%	34%	46%	46%	58%	97%	100%
03-0301-06	Sistemas integrados de Gestión	11%	19%	30%	48%	56%	80%	64%	100%
03-0301-07	Optimización y mejoramiento del archivo empresarial- Gestión documental	No se Planificó primer trimestre		73%	73%	91%	91%	98%	100%
03-0301-08	Gestión del conocimiento	70%	70%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
03-0301-09	Plan de acción institucional	53%	57%	59%	68%	72%	81%	99%	100%
CUMPLIMIENTO GENERAL		53,31%	56,76%	59,51%	66,86%	70,28%	81,07%	89,25%	100,00%




AVANCE INDICADORES POR PROGRAMA




AVANCE INDICADORES POR SUBPROGRAMA




AVANCE INDICADORES POR PROYECTO




AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO



MARZO 2025



JUNIO 2025



SEPTIEMBRE 2025



DICIEMBRE 2025

