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01 Manejo Integral de residuos solidos 71% 72% 79% 81% 90% 95% 97% 100%

02 Sostenibilidad Ambiental 24% 25% 32% 44% 56% 64% 72% 100%

03 Optimización Empresarial 68% 71% 66% 75% 78% 87% 91% 100%
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0101 Recuperación ambiental y paisajística 24% 25% 45% 50% 67% 83% 91% 100%

0102
Disposición técnica de los residuos no 

aprovechables
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0201 Cultura Ciudadana y Gestión Social 24% 25% 48% 42% 83% 71% 83% 100%

0202 EMAB en medios 0% 50% 0% 50% 50% 100%

0301 Fortalecimiento Institucional 68% 71% 66% 75% 78% 87% 91% 100%
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01-0101-01 clausura y posclausura 6% 25% 7% 50% 7% 75% 72% 100%

01-0101-02 Proyecto Biocompost 33% 25% 64% 50% 97% 88% 100% 100%

01-0102-01 Monitores y controles PMA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

01-0102-02 Planta de tratamiento de lixiviados 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

02-0201-01 Gestión de Responsabilidad Socio Ambiental 24% 25% 63% 50% 100% 75% 100% 100%

02-0201-02 Política de responsabilidad ambiental EMAB 33% 33% 67% 67% 67% 100%

02-0202-01 Prensa EMAB 0% 50% 0% 50% 50% 100%

03-0301-01 Programa de prestación del servicio 94% 100% 95% 100% 94% 100% 94% 100%

03-0301-02
Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión 

Comercial y financiera de la entidad
79% 79% 80% 79% 92% 89% 99% 100%

03-0301-03 Transformación de la cultura EMAB 13% 25% 34% 59% 44% 80% 94% 100%

03-0301-04 Sistemas integrados de Gestión 63% 61% 62% 65% 80% 83% 81% 100%

03-0301-05
Optimización y mejoramiento del archivo 

empresarial
58% 63% 58% 75% 80% 81% 98% 100%

03-0301-06
Implementación de sistemas de información, 

transparencia y acceso a la información publica 
28% 41% 28% 53% 50% 75% 50% 100%

03-0301-07 Planeación estratégica EMAB 74% 63% 73% 67% 88% 79% 100% 90%

67,0% 69,9% 66,0% 74,5% 78,9% 87,3% 91,3% 100,0%

32,99% 30,1% 34,0% 25,5%
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